工事変更契約の内容　　2023E5-003

六甲アイランド地区埠頭用地造成工事（その４）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区向洋町東１丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年6月28日から令和6年4月30日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年4月25日

・契約金額（税込）　変更前　　438,900,000円

　　変更額　　5,779,400円

　　変更後　　444,679,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区浜辺通５丁目１番１４号
日下部建設（株）
代表取締役　　井上　修

◆備　考