工事変更契約の内容　　2023A2-074

東クリーンセンター機器冷却塔ヤード床面等塗装改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区魚崎浜町１番地７

・工　種　　塗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年12月7日から令和6年3月14日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月13日

・契約金額（税込）　変更前　　6,407,720円

　　変更額　　2,002,000円

　　変更後　　8,409,720円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区南町１－５－１３－１
（株）ペイントバンク
代表取締役　　大西　浩文

◆備　考