工事変更契約の内容　　2023E5-010

中神戸地区（東川崎）道路植栽他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区東川崎町

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年11月28日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月18日

・契約金額（税込）　変更前　　11,629,640円

　　変更額　　1,788,160円

　　変更後　　13,417,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区下畑町字前田４１
（株）明和園芸
代表取締役　　佐伯　利一

◆備　考