工事変更契約の内容　　2022D1-173

ＪＲ灘駅南側駅前広場再整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区岩屋北町７丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年3月9日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月5日

・契約金額（税込）　変更前　　264,818,400円

　　変更額　　47,667,400円

　　変更後　　312,485,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本１－５７
港建設（株）
代表取締役　　米田　一平

◆備　考