設計変更理由書

神戸市

工　事　名	西神中央駅東側通路舗装改築工事

工事概要

	【当初】	【変更】
・インターロッキング舗装	A=512m2	A=425m2

契約変更の理由

① 近接する箇所において工事予定があり、関係機関との協議の結果、後発工事の影響範囲においては、本工事でインターロッキング舗装を施工せず、ブロック材料を引き渡すこととなったため、インターロッキングブロック舗装が減工となった。

② 現地調査の結果、未改修の側溝蓋があったため、側溝蓋撤去及び側溝桝蓋取替が追加となった。

③ その他の数量等の増減は、現地精査による。

（公表様式第６号）