契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	若草町西公園他施設改修工事

契約変更後の工事概要

	当初	変更	増減
若草町西公園			
フェンス支柱-1 撤去　基礎 400*400*1000	4 本	0 本	-4 本
フェンス支柱-1 撤去　基礎 350*350*580	0 本	4 本	4 本
フェンス支柱-2 撤去　基礎 400*400*1000	6 本	0 本	-6 本
フェンス支柱-2 撤去　基礎 400*400*650	0 本	6 本	6 本
フェンス支柱-3 撤去　基礎 400*400*1000	15 本	0 本	15 本
フェンス支柱-3 撤去　基礎 450*450*600	0 本	15 本	-15 本
西落合公園			
舗装版切断	2.8 ㎡	0 ㎡	-2.8m
コンクリート舗装撤去	11 ㎡	0.㎡	-11 ㎡
コンクリート舗装撤去-1	0 ㎡	5.5 ㎡	5.5 ㎡
コンクリート舗装撤去-2	0 ㎡	5.5 ㎡	5.5 ㎡
砂場縁取撤去(A-1)	35m	0m	-35m
砂場縁取撤去-1	0m	35m	35m
砂場縁取撤去(C-1)	12m	0m	-12m
砂場縁取撤去-2	0m	12m	12m
			他

契約変更の理由

- 若草町公園のフェンス支柱撤去において、現地精査の結果、基礎形状が異なるものであったため、変更する。
- 西落合公園の舗装版切断において、舗装部が連結しておらず、切断の必要がなかったため減工する。
- 西落合公園のコンクリート舗装撤去において、現地精査の結果、基礎形状が異なるものであったため、変更する。
- 西落合公園の砂場縁取撤去において、現地精査の結果、基礎形状が異なるものであったため、変更する。
- これらの理由及び現地精査によりその他数量が増減する。