契 約 変 更 理 由 書

工事名	桜が丘小学校昇降機棟増築他工事（設計変更第１回）

契約変更内容

工期延長

既決：契約締結日の翌日から令和６年３月１５日まで

変更：契約締結日の翌日から令和６年３月２９日まで（１４日間の延長）

上記に伴う共通費の変更

契約変更理由

現場着手後の詳細調査の結果、既設金属鋼製建具の改修仕様を見直す必要が生じ、これに期間を要したため、工期を１４日間延長する。