契約変更理由書

工事名	神戸港港湾幹線道路料金所周辺舗装改良他工事

工事概要

変更前　：舗装改良工（RC 床版区間）3,280 ㎡

舗装改良工（鋼床版区間）3,720 ㎡

舗装改良工（ランプ区間）1,670 ㎡

道路看板設置工　　1 式

変更後　：舗装改良工（RC 床版区間）3,390 ㎡

滑り止め舗装工　312 ㎡

舗装改良工（鋼床版区間）3,720 ㎡

舗装改良工（ランプ区間）1,730 ㎡

滑り止め舗装工　141 ㎡

道路看板設置工　　1 式

工期延期：なし

契約変更の理由

・現地調査に伴い、滑り止め舗装、看板設置の増加が生じた。

・現地調査の結果、対象数量に増減が生じた。