工事変更契約の内容　　2023A3-019

フレール浜山住宅２号棟緊急通報システム改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区浜中町１丁目16－18

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年10月11日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月14日

・契約金額（税込）　変更前　　21,473,100円

　　変更額　　242,000円

　　変更後　　21,715,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区下沢通１－１－２
（株）ショーシン
代表取締役　　松岡　信弘

◆備　考