工事変更契約の内容　　2023E1-043

ピアハウス六甲１外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区向洋町西２丁目１０

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年12月8日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月21日

・契約金額（税込）　変更前　　5,110,600円

　　変更額　　165,000円

　　変更後　　5,275,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区御崎町２丁目１７－１５
（有）田中良工務店
代表取締役　　田中　良隆

◆備　考