工事変更契約の内容　　2022A2-087

須磨海浜水族園本館解体撤去工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区若宮町１丁目３－５他

・工　種　　解体

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年5月15日から令和6年3月15日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月14日

・契約金額（税込）　変更前　　720,500,000円

　　変更額　　−21,703,000円

　　変更後　　698,797,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区磯上通７丁目１番８号
（株）竹中工務店
神戸支店
支店長　　髙倉　通

◆備　考