工事変更契約の内容　　2022E1-071

東部工区御影物揚場改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区御影本町５丁目

・工　種　　港湾土木

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年3月7日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月26日

・契約金額（税込）　変更前　　348,131,300円

　　変更額　　31,432,500円

　　変更後　　379,563,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区中道通六丁目１番２９号４０１
神港建設興業（株）
代表取締役　　近藤　信行

◆備　考