契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業　務　名	ポートアイランド地区道路舗装改良工事

変更概要

（当初）舗装工 A=3,080 ㎡　　（変更）舗装工 A=3,040 ㎡

契約変更の理由

・現地測量の結果、雨水・汚水人孔蓋の高さ調整が必要となり増工となる。
・路面切削後の路面状況確認の結果、クラック防止対策工が必要となり増工となる。
・警察の指導により、誘導員配置の増員及び工事用標識車の設置が増工となる。
・現地精査の結果、数量変更を行う。

（公表様式第６号）