工事変更契約の内容　　2022D1-169

鳴滝橋補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区有野町二郎

・工　種　　鋼構造物

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年2月9日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月27日

・契約金額（税込）　変更前　　74,726,300円

　　変更額　　−37,983,715円

　　変更後　　36,742,585円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区青木５丁目１番８号
日本ロード・メンテナンス（株）
代表取締役　　亀田　慎司

◆備　考