契約変更理由書

神戸市

工　事　名	原野中線道路防災対策工事

【工事概要】

工事延長　L=90m
横ボーリング工　N＝35
鉄筋挿入工、受圧板設置工、水抜きパイプ設置工　＝97
U型側溝設置　L=15m、作業土工　一式、仮設工　一式

【契約変更理由】

1. 施工計画を作成し、工事車両の交通状況を精査の上、警察協議した結果、交通誘導員による誘導の必要がなくなったため、交通誘導員が減額となる。

2. その他工種の数量の増減は、現地精査の結果による。