契約変更理由書

神戸市

工　事　名	こうべ小学校校舎増築他給排水設備工事

契約変更後の工事概要

1）仮設排水の変更

契約変更の理由

1）現場詳細調査の結果、当初の排水ルートでは新校舎建設の作業に支障をきたすことが判明した為異なる配管経路に変更する

（公表様式第６号）