契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	西部処理場北系水処理施設築造工事（建築機械設備）

契約変更内容

1. 工期を令和 6 年 3 月 29 日から令和 6 年 5 月 31 日まで（63 日間延長）延期する
   また、これに伴う共通費の変更を行う。

契約変更理由

1. 耐食性片吸込シロッコファンの機器納期は、設計時 8 か月で想定していた。しかし、契約後、請負人が速やかな発注を行ったが、設計時よりも機器納期が悪化しており、10 カ月に伸びていたため、工事期間を延長する。

（公表様式第 6 号）

西部処理場北系水処理施設築造工事（建築機械設備）

工事工程表



※1　建物や設置機器に合わせ、採寸後、ダクト等の作成・施工をする必要がある