工事変更契約の内容　　2023A4-007

唐櫃小学校太陽光発電設備設置他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区唐櫃台２－39－１

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年6月27日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月14日

・契約金額（税込）　変更前　　28,227,100円

　　変更額　　891,000円

　　変更後　　29,118,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区東雲通３丁目４－３
（株）神防社
代表取締役　　辻　真一

◆備　考