工事変更契約の内容　　2023D1-124

長坂垂水線舗装補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区馬場通地先

・工　種　　舗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年12月15日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月22日

・契約金額（税込）　変更前　　43,960,950円

　　変更額　　5,228,850円

　　変更後　　49,189,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区海運町八丁目２番２８－１号－３Ｆ
（有）藤亀土木興業
代表取締役　　岸田　孝

◆備　考