契約変更理由書

神戸市

工　事　名	神戸海洋博物館自動火災報知設備等更新工事

契約変更後の工事概要

（設計変更）

・副受信機・感知器の変更及び追加　１式

・誘導灯・リニューアルプレートの変更及び追加　１式

・防火シャッター補修の追加　１式

契約変更の理由

（設計変更）

・現地精査及び消防協議による、副受信機の追加及び感知器の変更及び追加　１式

・現地精査及び消防協議による、誘導灯・リニューアルプレートの変更及び追加　１式

・現地精査による、防火シャッター補修の追加　１式

となった。

（公表様式第６号）