契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	六甲アイランド１号上屋受変電設備更新工事

契約変更後の工事概要

１．　盤仕様の変更（重耐塩塗装）

２．　積算電力量計（400V 用）の更新取止め

契約変更の理由

１．盤の塗装仕上げ方法について、契約後に実施した詳細調査の結果、重耐塩塗装を施すことで維持管理性の向上及び盤の延命が図れるため。

２．当該機器は低圧電灯・クレーン盤のクレーン回路（400V）用の積算電力量計であり、構成構成する部品に納期遅延が発生したため。

（公表様式第６号）