契 約 変 更 理 由 書

工事名	登録有形文化財神戸市立博物館外壁改修他工事

契約変更内容

・工期の延長
（当初）契約締結日の翌日から令和６年３月１５日
（変更）契約締結日の翌日から令和６年３月２９日　　（１４日間）
・上記に伴う共通費の変更

契約変更理由

現場詳細調査の結果、本石張外壁の劣化部補修方法を再検討する必要が生じ、
これに時間を要したため、工期を延長する必要が生じた。