契約変更理由書

神戸市

工　事　名	長田楠日尾線（六甲）電線共同溝整備工事（東工区）

契約変更後の工事概要

工事延長　南側 L=140m　北側 L=84m

舗装版撤去工　：１式　試掘調査工　：１式　開削土工　：１式
電線共同溝工　：１式　舗装工　：１式　区画線工　：１式
仮設工　：１式　排水構造物工：１式　道路植栽工：１式
道路付属施設工：１式

工期

契約年月日　令和５年６月２１日
完成期限　令和６年３月２９日

【設計変更の理由】

①　電線共同溝工

電線管理者と協議の結果、幹線管路の条数追加が必要となったため、電線共同溝工が増工となる。

②　試掘調査工

桝施工箇所において、事前に地下埋設物の状況把握が必要となったため、試掘調査工が増工となる。

③　開削土工

引込・連系管路を別途工事により行うため、これらに係る開削土工が減工となる。

上記①・②の理由により、電線共同溝工、試掘調査工が増額、③の理由により、開削土工が減額となる。

また、神戸市工事請負契約約款第２４条第７項に基づくスライド変更を行う。

（公表様式第６号）