契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業　務 名	平磯海づり公園電柱改修工事

契約変更の概要

①コンクリート柱更新工事の一部取り止め
②メッセンジャーワイヤー張替工事の追加

契約変更（工期延期）の理由

①現地調査の結果、一部のコンクリート柱において、配管の立上りや、盤の取付があり、抜き替えが困難であったため。
②現地調査の結果、ケーブルを支持しているメッセンジャーワイヤーの劣化が著しく、コンクリート柱と共に更新する必要が生じたため。