副所長	課　長	係　長	係
宇野	[illegible]	辻	[illegible]

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	令和５年度東部管内道路照明灯建替工事（その５）

契約変更後の工事概要

道路照明灯建替工　　７基
道路照明灯工　　１基

【設計変更の理由】

・本工事に先立ち現地試掘の結果、岡本【0-0164】において既設基礎が利用出来ないことが判明し、新たな基礎の設置は地下埋設物の取合いのため、別途地下埋設物管理者と協議のうえ検討が必要となった。そのため本工事では照明灯材料の納品のみ実施することとなり建替工が減となる。
・その他工種については、現地精査により数量に増減が生じたため。

（公表様式第６号）