工事変更契約の内容　　2023C5-009

星和台七丁目東雨水幹線他改築工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区星和台７丁目他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和6年3月7日から令和6年6月28日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月27日

・契約金額（税込）　変更前　　30,179,160円

　　変更額　　320,540円

　　変更後　　30,499,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区島上町２丁目２－２２－２Ｆ
大幸道路管理（株）
代表取締役　　田中　秀行

◆備　考