工事変更契約の内容　　2023D1-033

房王寺線街路築造工事（その７）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区重池町２丁目～房王寺町５丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年5月24日から令和7年8月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月27日

・契約金額（税込）　変更前　　209,719,400円

変更額　　83,611,000円

変更後　　293,330,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本１－５７
港建設（株）
代表取締役　　米田　一平

◆備　考