

須磨(垂水妙法寺線)配水管取替工事No.6

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市須磨区明神町5丁目他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和4年2月15日	から	令和5年3月31日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年3月23日		
・変更金額(税込)	変更前		123,184,600 円
	変更額		-30,068,500 円
	変更後		93,116,100 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺字廿苅1125-1

(株)友興組

代表取締役 安藤 文久

◆備考