

奥平野浄水場土砂災害対策工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市兵庫区楠谷町37-1		
・工 種	法面		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和4年6月16日	から	令和6年3月29日 まで

◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和5年9月4日		
・変更金額(税込)	変更前	110,000,000 円	
	変更額	76,307,000 円	
	変更後	186,307,000 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市北区京地4丁目18番地の12

(株)大野

代表取締役 西村 崇

◆備考