

# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	花山ポンプ場次亜塩注入設備新設工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>1. 現地での総合試運転を取りやめる。</p> <p>2. フローリレー、スイング式チャッキ弁の追加設置及びコンクリート基礎の増設を行う。</p> <p>3. 工期を令和5年11月30日から令和6年1月5日に変更する。</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>1. 本工事は神戸市水道局で新設する花山ポンプ場に次亜塩注入設備を設置するものである。 総合試運転を実施するためには、ポンプ場内の配管に通水する必要があるが、別途工事の進捗の遅れ等の事情によりその目途が立っていない状況となっている。 そのため、総合試運転を本工事の対象外とする。</p> <p>2. 給水ポンプの運転状況を監視するため、フローリレーを2台追加設置する。 当初設計で給水ポンプ2台に対して1台を共有することとしていたスイング式チャッキ弁を1台追加し、各給水ポンプに対しての設置とする。 これらの追加に伴い必要となるコンクリート基礎の増設を行う。</p> <p>3. 別途工事で実施の外構工事が当初予定より遅れたため、本工事の次亜受入口設置作業も遅れることとなり、36日の工期延長が必要となった。</p>	

(公表様式第6号)