
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 北（青葉台）配水管取替工事その５ 

契約変更後の工事概要 
（配水管布設延長） 

PEφ50－410.9m，PEφ75－3.6m，PEφ100－0.7m，φ75－0.9m，φ100－105.4m 
 
（配水管撤去延長） 

HIφ50－227.5m，φ75－30.0m，φ100－364.1m 
 
（完成期限） 

令和６年２月 29 日（31 日短縮） 
 

契約変更の理由 

      
① 材料数量の変更及び管布設工、管工の変更 
試掘で他の既設地下埋設物を確認し、現場状況に合わせて配管した結果、直管・曲管など

の管材料数量及び舗装仮復旧の面積が変更となる。それに伴い、管路掘削や埋戻などの管

布設工、管継手工などの管工が変更となる。（減） 
 
② 給水付替工の変更 
現地状況、既設給水装置状況及び、所有者との協議の結果、給水付替延長等が変更となる。

（増） 
 
③ 付帯工の変更 
舗装仮復旧面積の変更に伴い、舗装撤去工の舗装版破砕・殻運搬などが変更となる。（減） 
 
④ 交通誘導警備員の人数変更 
早期完工に伴い、交通誘導警備員の人数が変更となる。（減） 
 
⑤ 工期の変更 
標準施工日数と比較し、早期に完工することができたため、31 日の工期短縮とする。 

（公表  様式第６号） 


