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①地震、津波等の災害に備えるための整備

【 達 成 状 況 】

○

（耐震化率の目標に対する達成状況）

【 所 見 】

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【 達 成 状 況 】

目標

98.5

99.1

幼稚園

①上筒井小学校・筒井台中学校及び神戸祇園小学校（兵庫区北部東・中央区統合小学校）の整備により、子どもたちの安全確保を図った。但し、上
筒井小学校・筒井台中学校については一部の事業を、平成27年度に延期した。
②天井材等の非構造部材の耐震化については50校中45校について整備が完了し、子どもたちの安全確保を図った。残りの5校については、1校につ
いて工事不要と判断し、4校については平成27年度に事業を実施した。
③屋外階段の設置については、3校中2校について整備が完了し、子どもたちの安全確保を図った。残りの1校については、設計時の検討結果から事
業を不要と判断した。

小学校

施設整備計画　事後評価シート（総括票）

公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

学校区分

中学校

高等学校

81.3

100.0

特別支援学校

54.3

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

達成状況

99.2

耐震化率（％）

100.0

58,7

81.3

100



【 所 見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

○

【 所 見 】

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

○

【 所 見 】

①空調整備については、37校園について整備が完了し、教育環境の改善を図った。
②エレベーター整備については、11校中10校について整備が完了し、教育環境の改善を図った。残りの1校については、障害児の入学がなくなった
ため、事業を中止した。
③トイレ改修については、31校中24校について整備が完了し、教育環境の改善を図った。残りの7校については、平成28年度に整備予定。
④太陽光発電設備設置については、1校について整備が完了し、教育環境の改善を図った。

①筒井台中学校及び神戸祇園小学校において、プール・地域連携施設・給食室を整備し、教育環境の充実を図った。但し、上筒井小学校・筒井台中
学校については一部の事業を、平成27年度に延期した。

計画どおり実施できた。

計画したが、一部実施できなかった。

計画したが、すべて実施できなかった。

計画どおり実施できた。

計画したが、一部実施できなかった。

計画したが、すべて実施できなかった。
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　施設整備計画に計画していた事業については、入札不調や事業進捗の遅れなどから、一部実施できなかったもののほぼ計画通り実施できた。今
後の計画については、入札不調リスクの軽減や設計・工事に遅れが生じないように留意し、引き続き整備の緊急性や優先度を踏まえ、関係部局と十
分協議のうえ実効性のある整備計画を策定し、施設の整備を円滑に進めていきたい。

事後評価の時期及び方法について

事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

平成28年5月に本市内部において事後評価を実施した。評価結果についてはホームページに公表する。



1 平成26年度神戸市公立学校施設整備計画 都道府県名 兵庫県

市 町 村 名 神戸市

2 神戸市

3 平成26年度～平成26年度

4

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

事由 変更年月日

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成26年9月30日

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成26年10月31日

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成26年9月30日

③ 604 大規模改造(障害) 校 ○ 平成26年9月30日

③ 606 大規模改造(トイレ) 校 -

③ 606 大規模改造(トイレ) 校 ○ 平成26年11月28日

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成26年8月29日

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成26年9月30日

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成26年9月30日

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成26年10月29日

③ 606 大規模改造(トイレ) 校 -

③ 606 大規模改造(トイレ) 校 ○ 平成27年2月5日

③ 604 大規模改造(障害) 校 ○ 平成27年3月30日

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成26年10月10日

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成26年8月29日

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成27年1月30日

③ 606 大規模改造(トイレ) 校 ○ 平成26年10月17日

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成27年2月26日

③ 606 大規模改造(トイレ) 校 ○ 平成26年11月4日

③ 606 大規模改造(トイレ) 校 ○ 平成26年11月21日

③ 606 大規模改造(トイレ) 校 ○ 平成26年12月3日

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成26年10月31日

③ 606 大規模改造(トイレ) 校 -

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成27年1月30日

③ 606 大規模改造(トイレ) 校 -

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成27年1月30日

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成26年8月29日

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成26年10月4日

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成26年8月29日

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成26年9月30日

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成26年9月30日

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成26年9月30日

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成26年9月30日

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成26年9月30日

入札不調により平成28年度に延期

入札不調により平成28年度に延期

入札不調により平成28年度に延期

入札不調により平成28年度に延期

雲中小学校

本山第一小学校

本山第二小学校

御影北小学校

本山南小学校

本山南小学校

鶴甲小学校

六甲山小学校

春日野小学校

岩岡小学校

伊川谷小学校

櫨谷小学校

押部谷小学校

高和小学校

平野小学校

神出小学校

名谷小学校

霞ケ丘小学校

東舞子小学校

東舞子小学校

西舞子小学校

太山寺小学校

板宿小学校

板宿小学校

妙法寺小学校

高倉台小学校

東落合小学校

塩屋小学校

水木小学校

和田岬小学校

明親小学校

兵庫大開小学校

長田小学校

北須磨小学校

施設整備計画　事後評価シート（個別票）

計画名称

計画作成主体

備　　考
（事業を実施しなかった場合）

実施できなかった理由及び今後の方
針

（事業を実施した場合）
竣工年月日

事業
実施
の

有無

構造
区分

建物
区分

事業名

計画期間

個別事業一覧

事業
番号

整備
区分学校名

施設整備計画の変更



事由 変更年月日

備　　考
（事業を実施しなかった場合）

実施できなかった理由及び今後の方
針

（事業を実施した場合）
竣工年月日

事業
実施
の

有無

構造
区分

建物
区分

事業名
事業
番号

整備
区分学校名

施設整備計画の変更

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成27年1月30日

③ 606 大規模改造(トイレ) 校 ○ 平成26年10月15日

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成26年10月31日

③ 606 大規模改造(トイレ) 校 ○ 平成26年11月21日

③ 606 大規模改造(トイレ) 校 ○ 平成26年11月17日

③ 606 大規模改造(トイレ) 校 ○ 平成27年2月16日

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成26年9月26日

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成26年11月28日

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成26年10月31日

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成26年10月31日

③ 606 大規模改造(トイレ) 校 ○ 平成27年1月28日

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成26年9月30日

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成26年10月31日

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成26年8月29日

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成26年7月31日

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成26年9月19日

③ 606 大規模改造(トイレ) 校 ○ 平成27年3月6日

③ 603 大規模改造(空調) 校 ○ 平成26年9月19日

③ 606 大規模改造(トイレ) 校 ○ 平成26年11月20日

③ 606 大規模改造(トイレ) 校 ○ 平成26年11月17日

③ 604 大規模改造(障害) 校 ○ 平成27年3月13日

③ 606 大規模改造(トイレ) 校 ○ 平成27年3月27日

③ 606 大規模改造(トイレ) 校 ○ 平成27年1月30日

③ 606 大規模改造(トイレ) 校 -

③ 606 大規模改造(トイレ) 校 ○ 平成27年2月27日

③ 604 大規模改造(障害) 校 ○ 平成27年1月30日

③ 606 大規模改造(トイレ) 校 ○ 平成26年10月17日

③ 606 大規模改造(トイレ) 校 -

③ 606 大規模改造(トイレ) 校 ○ 平成27年2月17日

③ 604 大規模改造(障害) 校 -

③ 606 大規模改造(トイレ) 校 ○ 平成26年10月17日

③ 606 大規模改造(トイレ) 校 ○ 平成26年10月15日

③ 606 大規模改造(トイレ) 校 ○ 平成27年2月5日

③ 604 大規模改造(障害) 校 ○ 平成27年3月14日

③ 604 大規模改造(障害) 校 ○ 平成26年8月25日

③ 606 大規模改造(トイレ) 校 -

③ 606 大規模改造(トイレ) 校 ○ 平成27年2月27日

③ 606 大規模改造(トイレ) 校 ○ 平成27年3月20日

③ 603 大規模改造(空調) 園 ○ 平成26年9月30日

③ 603 大規模改造(空調) 園 ○ 平成26年9月30日

③ 603 大規模改造(空調) 園 ○ 平成26年9月30日

① 2201 防災機能強化 屋 ○ 平成26年9月30日

① 2201 防災機能強化 屋 ○ 平成27年3月20日

① 2201 防災機能強化 屋 ○ 平成27年3月20日

① 2201 防災機能強化 屋 ○ 平成26年9月30日

① 2201 防災機能強化 屋 ○ 平成27年3月9日

① 2201 防災機能強化 屋 -

① 2201 防災機能強化 校 ○ 平成26年10月31日

① 2201 防災機能強化 屋 ○ 平成26年10月31日

① 2201 防災機能強化 屋 ○ 平成26年10月31日

① 2201 防災機能強化 校 ○ 平成26年10月17日

① 2201 防災機能強化 校 ○ 平成26年11月21日

入札不調により平成28年度に延期

障害児の入学がなくなったため、中止

入札不調により平成28年度に延期

平成27年度末統合により廃校のため、実施が不要となった。

入札不調により平成28年度に延期

竜が台中学校

垂水中学校

押部谷中学校

玉津中学校

平野中学校

神出中学校

西代中学校

西代中学校

湊川中学校

須佐野中学校

甲緑小学校

鈴蘭台小学校

本庄中学校

兵庫中学校

淡河小学校

有野台小学校

箕谷小学校

ひよどり台小学校

花山小学校

星和台小学校

藍那小学校

道場小学校

八多小学校

大沢小学校

好徳小学校

好徳小学校

糀台小学校

有馬小学校

有野小学校

谷上小学校

山田小学校

山田小学校

神陵台小学校

千代が丘小学校

長坂小学校

長坂小学校

菅の台小学校

若宮小学校

西須磨小学校

板宿小学校

白川小学校

住吉小学校

渦が森小学校

成徳小学校

鶴甲小学校

雲雀丘小学校

若宮小学校

星和台中学校

魚崎幼稚園

たまつ幼稚園

岩岡幼稚園

東灘小学校



事由 変更年月日

備　　考
（事業を実施しなかった場合）

実施できなかった理由及び今後の方
針

（事業を実施した場合）
竣工年月日

事業
実施
の

有無

構造
区分

建物
区分

事業名
事業
番号

整備
区分学校名

施設整備計画の変更

① 2201 防災機能強化 屋 ○ 平成26年9月12日

① 2201 防災機能強化 屋 -

① 2201 防災機能強化 屋 ○ 平成26年10月31日

① 2201 防災機能強化 屋 ○ 平成27年2月10日

① 2201 防災機能強化 校 ○ 平成27年2月16日

① 2201 防災機能強化 屋 ○ 平成27年2月16日

① 2201 防災機能強化 屋 ○ 平成27年3月13日

① 2201 防災機能強化 屋 -

① 2201 防災機能強化 校 ○ 平成27年3月6日

① 2201 防災機能強化 屋 ○ 平成27年3月6日

① 2201 防災機能強化 屋 ○ 平成27年2月27日

① 2201 防災機能強化 屋 -

① 2201 防災機能強化 屋 ○ 平成26年10月24日

① 2201 防災機能強化 屋 ○ 平成26年12月15日

① 2201 防災機能強化 屋 -

① 2201 防災機能強化 屋 ○ 平成26年10月17日

① 2201 防災機能強化 屋 ○ 平成26年10月15日

① 2201 防災機能強化 屋 ○ 平成27年3月14日

① 2201 防災機能強化 校 ○ 平成26年10月30日

① 2201 防災機能強化 屋 ○ 平成27年3月26日

① 2201 防災機能強化 屋 ○ 平成27年2月27日

① 2201 防災機能強化 屋 ○ 平成26年10月17日

① 2201 防災機能強化 校 ○ 平成26年10月30日

① 2201 防災機能強化 屋 ○ 平成26年10月30日

① 2201 防災機能強化 屋 ○ 平成26年10月7日

① 2201 防災機能強化 　 ○ 平成27年3月25日

① 0201 危険改築 校 Ｒ ○ 平成26年11月14日

① 2201 防災機能強化 　 ○ 平成27年2月5日

③ 0604 大規模改造(障害) 校 ○ 平成26年10月31日

③ 0604 大規模改造(障害) 校 ○ 平成26年12月25日

③ 0604 大規模改造(障害) 校 ○

① 0201 危険改築 校 Ｒ ○ 平成26年11月14日

① 0204 不適格改築 校 Ｒ ○ 平成26年11月14日

④ 1301 学校水泳プール(屋外) 　 Ｒ ○ 平成26年11月14日

① 2201 防災機能強化 　 　

③ 0604 大規模改造(障害) 校 　 ○ 平成27年3月30日

① 0201 危険改築 屋 Ｒ

④ 1201 単同校調理場(新増築) Ｒ

④ 1202 単同校調理場(改築) Ｒ

① 0201 危険改築 校 Ｒ ○ 平成27年3月31日

① 0201 危険改築 屋 Ｒ

④ 1401 中学校武道場（新築）柔剣道場等 Ｒ

④ 1001 地域連携(複合型) 屋 Ｒ ○ 平成27年3月31日

③ 2301 太陽光発電等 　 　 ○ 平成27年3月31日

④ 1201 単独校調理場(新増築) 　 Ｒ ○ 平成27年3月31日

④ 1301 学校水泳プール(屋外) 　 Ｒ ○ 平成27年3月31日

① 2201 防災機能強化 屋 　 ○ 平成28年2月29日

① 2201 防災機能強化 屋 　 ○ 平成27年9月11日

① 2201 防災機能強化 屋 　 ○ 平成28年2月29日

① 2201 防災機能強化 屋 　 ○ 平成27年9月25日

平成26年10月16日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を削除した。

平成26年10月16日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を削除した。

事業進捗遅れのため、平成27年度に延期

事業進捗遅れのため、平成27年度に延期

地元調整に時間がかかり設計が遅れたため、平成27年度に延期

入札不調により平成27年度に延期

地元調整に時間がかかり設計が遅れたため、平成27年度に延期

入札不調により平成27年度に延期

平成26年10月16日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を削除した。

竜が台中学校

桃山台中学校

長坂中学校

平成26年10月16日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を削除した。

上筒井小学校（Ⅰ期工事）

上筒井小学校（Ⅰ期工事）

上筒井小学校（Ⅰ期工事）

筒井台中学校（Ⅰ期工事）

筒井台中学校（Ⅰ期工事）

事業進捗遅れのため、平成27年度に延期

事業進捗遅れのため、平成27年度に延期

長坂中学校

有野北中学校

湊川中学校

駒ケ林中学校

高倉中学校

玉津中学校

平野中学校

神出中学校

好徳小学校

好徳小学校

泉台小学校

星和台小学校

藤原台小学校

原田中学校

東舞子小学校

西舞子小学校

糀台小学校

糀台小学校

樫野台小学校

小部小学校

塩屋小学校

霞ケ丘小学校

御影北小学校

筒井台中学校

上筒井小学校

明親小学校 下限額を下回ったため補助金交付は受けず

木津小学校（Ⅱ期工事）

小束山小学校（Ⅱ期工事）

小部東小学校（Ⅱ期工事） 予定年度に完了しなかったため、補助金交付は受けず

筒井台中学校

筒井台中学校

兵庫中学校 設計時の調査の結果、事業が不要となった

神陵台中学校（Ⅱ期工事）

兵庫区北部東・中央区統合小学校

兵庫区北部東・中央区統合小学校

兵庫区北部東・中央区統合小学校

本庄小学校

筒井台中学校（Ⅰ期工事） 事業進捗遅れのため、平成27年度に延期 平成26年10月16日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を削除した。

兵庫区北部東・中央区統合小学校

御影北小学校

高羽小学校

摩耶小学校



事由 変更年月日

備　　考
（事業を実施しなかった場合）

実施できなかった理由及び今後の方
針

（事業を実施した場合）
竣工年月日

事業
実施
の

有無

構造
区分

建物
区分

事業名
事業
番号

整備
区分学校名

施設整備計画の変更

① 2201 防災機能強化 屋 　 ○ 平成27年9月25日

① 2201 防災機能強化 屋 　 ○ 平成27年9月15日

① 2201 防災機能強化 屋 　 ○ 平成27年9月7日

① 2201 防災機能強化 屋 　 ○ 平成27年10月9日

① 2201 防災機能強化 屋 　 ○ 平成27年9月11日

① 2201 防災機能強化 屋 　 ○ 平成28年3月10日

① 2201 防災機能強化 屋 　 ○ 平成27年8月26日

① 2201 防災機能強化 屋 　 ○ 平成27年9月15日

① 2201 防災機能強化 屋 　 ○ 平成27年8月11日

① 2201 防災機能強化 屋 　 ○ 平成27年9月30日

① 2201 防災機能強化 校 　 ○ 平成27年2月16日

① 2201 防災機能強化 屋 　 ○ 平成28年2月29日

① 2201 防災機能強化 屋 　 ○ 平成28年2月29日

① 2201 防災機能強化 屋 　 ○ 平成27年9月28日

① 2201 防災機能強化 屋 　 ○ 平成27年10月14日

① 0201 危険改築 屋 Ｒ ○ 平成28年3月31日 追加 平成27年3月6日

① 0201 危険改築 校 Ｒ ○ 平成28年3月31日 追加 平成27年3月6日

① 0201 危険改築 屋 Ｒ ○ 平成28年3月31日 追加 平成27年3月6日

福住小学校

湊小学校

水木小学校

兵庫大開小学校

会下山小学校

名倉小学校

長田小学校

真野小学校

長田南小学校

妙法寺小学校

糀台小学校

唐櫃小学校

谷上小学校

道場小学校

なぎさ小学校

上筒井小学校（Ⅰ期工事） 平成27年3月6日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

筒井台中学校（Ⅴ期工事） 平成27年3月6日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

筒井台中学校（Ⅰ期工事） 平成27年3月6日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。


