
工事変更契約の内容 2020E1-062

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年5月17日・変更契約日

須磨防波堤改良工事

神戸市須磨区若宮町地先・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年3月13日から令和4年5月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

778,452,400円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-390,500円変更額

778,061,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区磯上通４－１－６

東洋・共栄土木特定建設工事共同企業体

代表者 東洋建設（株） 神戸営業所

所長 工藤 公秀

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


