
工事変更契約の内容 2021E1-063

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年5月16日・変更契約日

新港第３突堤誘導小屋移設工事

神戸市中央区新港町３・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年3月25日から令和4年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

14,333,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

33,000円変更額

14,366,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区深江本町３－２－１２－４１３号

（株）日栄テック

代表取締役 阿部 栄修

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


