
工事変更契約の内容 2021E3-029

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年6月6日・変更契約日

西神中央プレンティ広場リニューアル工事

神戸市西区糀台５丁目・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和4年3月30日から令和4年12月16日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

331,320,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,372,800円変更額

332,692,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区鈴蘭台北町九丁目１２番４号

（株）中西総合ガーデン

代表取締役 中西 有朋

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


