
工事変更契約の内容 2021D4-037

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年5月27日・変更契約日

大沢町中大沢法面復旧工事

神戸市北区大沢町中大沢・場 所

法面・工 種

・内 容

令和4年2月1日から令和4年5月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

17,457,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-2,293,500円変更額

15,163,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町唐櫃２９０７－１

（有）ナガイ住建

代表取締役 長畑 寿朗

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


