
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 玉津処理場 中央監視設備工事 

契約変更後の工事概要 

本工事は、玉津処理場において、中央監視設備の改築更新を行うものである。 

１．中央監視設備工              １式 

 

※設計変更の概要は下記の通りである。 

(1) 新労務単価の適用に伴う変更。 

 

 

 

 

 

契約変更の理由 

（1）新労務単価適用に伴う変更協議の請求があったため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


