
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 北（鈴蘭台南町 5 丁目）配水管取替工事 

 契約変更後の工事概要 

 

  布設延長：φ75-202.5m、φ100-392.9m、φ150-25.8m 
撤去延長：φ100-393.8m、φ150-227.6m 
 

 契約変更の理由 

 

  「令和 4年 3 月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について」（令和 4年 2月 24 日付行財

政局契約監理課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。 

（公表様式第６号） 


