
工事変更契約の内容 2021A2-090

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年5月17日・変更契約日

京町筋トップライト漏水改修工事

神戸市中央区三宮町１丁目・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和3年12月15日から令和4年7月19日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

15,158,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

99,000円変更額

15,257,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区筒井町２丁目２番２４号

（株）松栄建設

代表取締役 松迫 忍

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


