
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 

 

広陵中央線段差解消工事 

 

設計変更後の工事概要 

 段差解消工 交差点数6箇所 施工箇所数42箇所 道路土工1式 

       排水構造物工1式 縁石工1式 防護柵工1式 

       舗装工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式 区画線工1式 

  

 車道舗装補修工 舗装工1式 区画線工1式 

〈設計変更の理由〉 

・「令和４年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」 

（令和４年２月２４日付契約監理課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


