
 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

 

工事名 神戸ファッションマート荷捌きシャッター取替え工事 

 

契約変更内容 

 

１ 鳥除けネット新設工事の追加（SS12,SS13 共） 

 

 

契約変更理由 

 

１ 現場詳細調査の結果、既設シャッターボックス撤去に伴い既設鳥除けネットが

撤去となることが判明し、鳥除けネットの新設が必要となった。 

 

 

 


