
工事変更契約の内容 2021N1-106

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和4年5月6日・変更契約日

北（鈴蘭台南町５丁目）配水管取替工事

神戸市北区鈴蘭台南町５丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年3月17日から令和4年12月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

86,370,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,772,100円変更額

88,143,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区妙法寺字野路山１０４４

沼田建設工業（株）

代表取締役 沼田 武夫

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


