
工事変更契約の内容 2019A2-145

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年5月25日・変更契約日

（仮称）新中央区総合庁舎他建設工事

神戸市中央区東町114，115・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和2年3月27日から令和4年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

5,765,441,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

836,000円変更額

5,766,277,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区加納町４―４―１７

大林組・神鋼興産建設特定建設工事共同企業体

代表者 （株）大林組 神戸支店

常務執行役員支店長 川上 宏伸

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


