
工事変更契約の内容 2021C7-024

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年6月15日・変更契約日

妙法寺川改修工事その１６

神戸市須磨区川上町３丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年2月18日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

74,786,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

14,516,700円変更額

89,303,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区平和台町３丁目３－１０

協同建設（株）

代表取締役 前野 敬一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


