
工事変更契約の内容 2021C4-041

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年6月22日・変更契約日

街路築造工事（六番町）に伴う汚水管移設工事

神戸市長田区六番町３丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年10月19日から令和4年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

10,632,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

555,500円変更額

11,188,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区苅藻通１－５－１３

大志総業（株）

代表取締役 河田 誠

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


