
                契約変更理由書                   神戸市  

工  事  名 千苅導水路第 1水管橋補修工事その 1 

 契約変更後の工事概要 

  工場製作  ・・・一式 

  漏水補修工 ・・・一式 

  横桁補強・検査路取替工 ・・・一式 

  塗装工 ・・・一式 

  仮設工 ・・・一式 

 

 契約変更の理由 

 

① 漏水補修工の追加 

水管部の下地処理完了後に漏水調査を実施した結果、漏水箇所数が当初の見込みより増加

したため、漏水補修工が増工となる。              

                                        

② その他 

   現地踏査の結果、各工種の数量に増減が生じる。 

 

 

 

  

以 上  

 

 


