
工事変更契約の内容 2021A3-031

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年6月10日・変更契約日

松本西住宅外壁改修他工事

神戸市兵庫区松本通７丁目43号・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和3年12月8日から令和4年6月17日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

22,825,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-44,000円変更額

22,781,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区名谷町梨原２３６５－１

（株）ＨＯＮＳＨＯ

代表取締役 本田 昇

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


