
工事変更契約の内容 2021A4-073

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年6月28日・変更契約日

神戸リハビリテーション病院外灯設備他更新工事

神戸市北区しあわせの村１－１８・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和3年12月22日から令和4年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

12,980,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

198,000円変更額

13,178,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区寺池町２丁目５番６号

（株）香山電機

代表取締役 香山 龍夫

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


