
工事変更契約の内容 2021A4-003

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年6月21日・変更契約日

（仮称）磯上公園内新体育館建設電気設備工事

神戸市中央区八幡通２丁目１・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和3年5月15日から令和4年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

153,780,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-8,162,000円変更額

145,618,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区海運町２丁目５番１１号

早水電機工業（株）

代表取締役 藤井 純一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


