
工事変更契約の内容 2019N1-107

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和4年6月30日・変更契約日

上ヶ原浄水場工水着水井他築造機械設備工事

西宮市仁川百合野町1-40 神戸市水道局上ヶ原浄水場・場 所

機械器具その他・工 種

・内 容

令和2年2月8日から令和4年8月5日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

193,600,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,688,100円変更額

199,288,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

大阪府吹田市江坂町１丁目２３番２６号

水道機工（株）

大阪支店

支店長 上村 剛弘

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


